

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ Каменская ООШ



В.И.Зыков

**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно- научного направления «Точка роста»**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	январь
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	январь
3	Создание и функционирование Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Постоянно
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	январь
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	январь
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика », «Химия и биология»,  1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического - состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания  Свидетельство о повышении квалификации	февраль  март

7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Апрель-май
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Апрель-май
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	июль
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно